

Bewertungsskala für Risiken und Chancen

Legende zum Ausdrucken – gehört neben die Analyse. Ergebnis = Produkt; Ampel grün bis 3, gelb 4–5, rot ab 6.

Risiken

Wahrscheinlichkeit	Bedeutung	Eskalationsstufe	Bedeutung
1 gering	höchstens einmal im Jahr	1 gering	bis etwa 500 €, sofort behebbar
2 mittel	zwei- bis dreimal im Jahr	2 mittel	liquide Mittel, Betrieb kurz beeinträchtigt
3 hoch	viermal im Jahr und öfter	3 kritisch	Rücklagen, vorübergehend nicht arbeitsfähig
		4 katastrophal	nicht behebbar

Chancen

Realisierung	Bedeutung	Nutzen	Bedeutung
1 gering	Nutzen tritt eher nicht ein	1 gering	spürbar, aber klein
2 mittel	Nutzen wahrscheinlich	2 mittel	merklicher Beitrag
3 hoch	Nutzen sicher bei Umsetzung	3 hoch	verändert Geschäftsfeld oder Kostenstruktur
		4 sehr hoch	einmalige Gelegenheit – höchstens einmal je Analyse

Ergebnismatrix

	E/N = 1	E/N = 2	E/N = 3	E/N = 4
W/R = 1	1	2	3	4
W/R = 2	2	4	6	8
W/R = 3	3	6	9	12

Plausibilitätsregeln: Beauftragtes Projekt ≥ 4 · kein 1×1 bei Projekten · Vorschriften- und Sicherheitsrisiken Eskalation 4 · Nutzen 4 höchstens einmal · Bewertung vor der Maßnahme.

Ab 6: Zeile mit Termin und Verantwortlichem in den Maßnahmenplan; Quelle „Risiko Rn“ / „Chance Cn“; Wirksamkeit drei Monate nach Erledigung bewerten.